

Akční plán

pro období 2020 – 2021

Tento akční plán je součástí Plánu rozvoje obce Zaloňov, schváleného zastupitelstvem dne 02.08.2017.

Tento Akční plán byl schválen usnesením zastupitelstva dne 06.11.2019 bodem 7 Usnesení.

Seznam projektů pro období 2020 -2021:

[illegible]

Projektové fiche:

Název projektu:	Zřízení víceúčelového hřiště Zaloňov		
Strategický cíl:	Rozvoj volnočasových aktivit		
Opatření:	C) Vybavení pro volnočasové aktivity a Výstavba nového víceúčelového hřiště		
Cíl projektu:	Využití volného času zejména pro mládež, zaměření na rozvoj sportovních aktivit a družení dětí a mládeže v obci. Předchází se tak kriminalitě mládeže neboť sportem mládež vychováváme.		
Popis projektu:	Hřiště plní více účelů sportu , fotbal, basket, tenis, volejbal		
Fáze připravenosti projektu¹:	přípravná fáze		realizační fáze
Pracovní skupina:			
Jednotlivé aktivity projektu:		Odpovědnost:	Termín splnění:
Příprava projektu pro předložení k žádosti o dotaci		Starostka	2020
Výběrové řízení		Starostka	2020
Realizace, výstavba		Starostka	2020
Převzetí díla		Starostka	2020
Finanční náročnost:	1 853 000		
Zdroje financování:		Odhadovaná částka:	
Obec		30%	
Dotace z fondů MMR		70%	
Partneři projektu:		Typ účasti:	

¹ Nehodící se škrtněte

Projektové fiche:

Název projektu:	Výstavba chodníku Vestec		
Strategický cíl:	Vzhled a rozvoj obce		
Opatření:	A) Údržba a obnova veřejných prostranství a. Výstavba chodníků		
Cíl projektu:	Výstavba chybějícího chodníku podél silnice		
Popis projektu:	Pod chodníkem bude upravena dešťová kanalizace, na kterou se položí povrchová dlažba		
Fáze připravenosti projektu²:	přípravná fáze		realizační fáze
Pracovní skupina:			
Jednotlivé aktivity projektu:		Odpovědnost:	Termín splnění:
Výběrové řízení		Starostka	2021
Výkup pozemků		Ing. Jakub Hajn	2020
Výkopové práce		Starostka	2021
Výstavba dle projektu		Stavební dozor	2021
Převzetí díla		Starostka	2021
Finanční náročnost:	3.000.000		
Zdroje financování:		Odhadovaná částka:	
Dotace KÚ		50%	
Obec		50%	
Partneři projektu:		Typ účasti:	

² Nehodící se škrtněte

Projektové fiche:

Název projektu:	Zpevnění místní komunikace		
Strategický cíl:	Vzhled a rozvoj obce		
Opatření:	A) Údržba a obnova veřejných prostranství c. Rekonstrukce místních komunikací + prodloužení stávající komunikace 8C		
Cíl projektu:	Rekonstrukce povrchu stávajících komunikací, prodloužení příjezdové cesty k novostavbám		
Popis projektu:	Zpevnění stávající polní cesty, zřízení asfaltového povrchu		
Fáze připravenosti projektu³:	přípravná fáze		realizační fáze
Pracovní skupina:			
Jednotlivé aktivity projektu:	Odpovědnost:	Termín splnění:	
Urovnání terénu	Starostka	2020	
Zhutnění povrchu	Starostka	2020	
Výběr zhotovitele	Starostka	2020	
Převzetí díla	Starostka	2020	
Finanční náročnost:	1 000 000		
Zdroje financování:	Odhadovaná částka:		
Obec	1 000 000		
Partneři projektu:	Typ účasti:		

³ Nehodící se škrtněte

Projektové fiche:

Název projektu:	Opravy obecního úřadu		
Strategický cíl:	Vzhled a rozvoj obce		
Opatření:	B) Technická infrastruktura		
Cíl projektu:	Zlepšit komfortnost bydlení obyvatelstva		
Popis projektu:	Zřízení části vodovodu a kanalizace ve Vestci		
Fáze připravenosti projektu⁴:	přípravná fáze		realizační fáze
Pracovní skupina:			
Jednotlivé aktivity projektu:		Odpovědnost:	Termín splnění:
Zajištění projektu a stavebního povolení		Starostka	2020
Realizace výstavby		MěVaK (provozovatel)	2021
Převzetí díla		Starostka	2021
Finanční náročnost:	500.000		
Zdroje financování:		Odhadovaná částka:	
Obec		100%	
Partneři projektu:		Typ účasti:	

⁴ Nehodící se škrtněte

Projektové fiche:

Název projektu:	Úprava návsi v obecní části Rtně		
Strategický cíl:	Vzhled a rozvoj obce		
Opatření:	A) Údržba a obnova veřejných prostranství d. Revitalizace a úprava autobusových zastávek- vytvoření točny autobusu		
Cíl projektu:	Zajistit bezpečnost dětí při dopravě do škol, zlepšit dopravní obslužnost jednotlivých obecních částí		
Popis projektu:	Obecní část Rtně má jedinou autobusovou zastávku na hlavní silnici, kde je kvůli hustotě provozu a bezohlednosti řidičů nebezpečné prostředí. Zajištěním autobusu do centrální části obce Rtně by se předešlo vystavení dětí nebezpečným situacím.		
Fáze připravenosti projektu⁵:	přípravná fáze		realizační fáze
Pracovní skupina:			
Jednotlivé aktivity projektu:		Odpovědnost:	Termín splnění:
Příprava projektu a studie		Starostka	2020
Stavební povolení		Starostka	2021
Výběrové řízení		Starostka	2021
Finanční náročnost:	3.000.000		
Zdroje financování:		Odhadovaná částka:	
Obec		50%	
Dotace		50%	
Partneři projektu:		Typ účasti:	

⁵ Nehodící se škrtněte

Projektové fiche:

Název projektu:	Zřízení kamerového systému		
Strategický cíl:	Vzhled a rozvoj obce		
Opatření:	C) Další rozvoj obce Zřízení kamerového systému		
Cíl projektu:	Předcházení kriminality, pomoc při prokazování škodných událostí (vandalismus apod.)		
Popis projektu:	V obci dochází k občasnému vandalismu, na místa s nejvyšší kumulací těchto přestupků bude umístěn kamerový systém		
Fáze připravenosti projektu⁶:	přípravná fáze		realizační fáze
Pracovní skupina:			
Jednotlivé aktivity projektu:	Odpovědnost:	Termín splnění:	
Výběrové řízení	Starostka	2020	
Realizace	Starostka	2020	
Převzetí díla	Starostka	2020	
Finanční náročnost:	100.000		
Zdroje financování:	Odhadovaná částka:		
Obec	100%		
Partneři projektu:	Typ účasti:		

⁶ Nehodící se škrtněte

Projektové fiche:

Název projektu:	Úprava propustku v místní části Horní Dolce		
Strategický cíl:	Vzhled a rozvoj obce		
Opatření:	A) Údržba a obnova veřejných prostranství f. Úprava propustku v místní části Horní Dolce		
Cíl projektu:	Zajistit průchodnost při velkých přívalových deštích		
Popis projektu:	V části obce Horní Dolce došlo při povodni 24.5.2016 k nedostatečné průchodnosti propustku a došlo k rozsáhlému zatopení rodinných domů		
Fáze připravenosti projektu⁷:	přípravná fáze		realizační fáze
Pracovní skupina:			
Jednotlivé aktivity projektu:	Odpovědnost:	Termín splnění:	
Zpracování projektu, stavební povolení	Starostka	2020	
Výběrové řízení	Starostka	2020	
Úprava cesty	Starostka	2021-dle stavby dálnice	
Převzetí díla	Starostka	2021- dle stavby dálnice	
Finanční náročnost:	1.000.000		
Zdroje financování:	Odhadovaná částka:		
Obec	100%		
Partneři projektu:	Typ účasti:		

⁷ Nehodící se škrtněte

